

Instanz	Webseiten	Redakteure	Migration	GoLive
fk06	8	11	09.11.2021	13.12.2021
fk07	3	10	10.11.2021	14.12.2021
fk03	15	26	11.11.2021	15.12.2021
fk05	6	11	16.11.2021	20.12.2021
fk09	16	9	17.11.2021	21.12.2021
fk04	10	21	18.11.2021	22.12.2021
fk08	2	1	23.11.2021	10.01.2022
fk02	11	47	25.11.2021	11.01.2022
ze	46	176	01.12.2021	17.01.2022
fk01	17	114	13.01.2022	16.02.2022
presse	4	6	01.02.2022	08.03.2022
verwaltung	15	31	03.02.2022	10.03.2022
fk06-ls	29	58	15.03.2022	25.04.2022
fk03-ls	36	67	17.03.2022	27.04.2022
fk07-ls	32	57	22.03.2022	02.05.2022
fk05-ls	43	60	24.03.2022	04.05.2022
fk01-ls	25	29	29.03.2022	09.05.2022
fk02-ls	36	67	31.03.2022	11.05.2022
fk04-ls	46	85	05.04.2022	16.05.2022
institute	35	45	19.05.2022	22.06.2022
vereine	5	5	24.05.2022	28.06.2022

Migration = Start Bearbeitungszeitraum

GoLive = Ende Bearbeitungszeitraum